
Quand une rivière est un 
boulevard

Le	village	de	Wakefield	

À	La	Pêche	



C’est où Wakefield


• Un	des	septs	districts	de	la	Municipalité	de	La	Pêche		
• Une	demie	heure	au	Nord	de	Ga9neau	(O<awa)	
• Accessible	via	l’autoroute	05	Nord	
• Borde	le	parc	de	la	Ga9neau	
•  Environnement	champêtre		
• Donne	sur	la	Rivière	Ga9neau	



Quelques par:culiaritées


• Premier	village	au	Québec	cer9fié	Commerce	équitable	
• Une	tradi9on	de	bénévolat	enviable	(82	organismes	reconnus,	800	bénévoles	pour	
une	popula9on	de	8,000	personnes								10%	de	la	popula9on	de	La	Pêche,	une	valeur	comptable	
de	3.6	millions	de	$)		

•  La	devise	municipale:	La	Pêche	fier	partenaire	
• Milieu	ar9s9que	effervescent	(musique,	theatre,	cinéma,	li<érature,	peinture…)	

• Une	offre	touris9que	diversifiée	(5	restaurants,	2	boulangeries,	confiserie,	centre	de	
ski,	ski	de	fond,	sen9ers	pédestres,	…)		
• Plusieurs	fes9vals	(fes9val	des	écrivains,	cinema	documentaire,	cinéma	hors	série,	COOP	
d’ar9stes	peintres…)	



La rivière un atout majeur


Ces	roches	sont	un	parc	municipal	
pour	les	résidents	et	les	visiteurs		



Quelques projets phares


•  Le	pont	couvert		
•  Le	Centre	Communautaire	Wakefield-La	Pêche	
•  La	Maison	Fairbairn	(Centre	patrimonial)	

•  La	plateforme	spor9ve	
•  La	revitalisa9on	des	berges	(Le	pe9t	dernier)	



Le Pont Couvert


Brulé	par	un	pyromane,		
le	pont	a	été	reconstruit.	
Inauguré	en	1997,	je	m’y	
suis	marié	en	2007		



Le Centre Wakefield-La Pêche




La Maison Fairbairn


Des	gens	de	partout.	



La plateforme spor:ve




Le pe:t dernier


Financement:	Canada	150,	Municipalité	de	La	Pêche,	
MRC	des	Collines	et	Tourisme	Outaouais	
Coût:	un	million	
Géré	par	des	bénévoles	



Les objec:fs


• Relier	trois	parcs	riverains	
• Accroître	la	sécurité	des	piétons	
• Augmenter	la	capacité	des	toile<es	publiques	



Les objec:fs (2)


• Ajouter	aux	espaces	de	sta9onnement	(très	limités)	

•  Faciliter	l’accès	à	la	rivière	
• Ar9culer	les	parcs	au	sen9er	trans-canadien,	aux	sen9ers	municipaux	
et	au	Parc	de	la	Ga9neau	



À vol d’oiseau




Course contre la montre


•  Échéancier	serré	(12	mois	de	la	concep9on	à	la	realisa9on)	

• Canada	150	(	jusqu’au	31	mars	2018)	

• Milieu	hydrique	(contraintes	environmentales)	

•  Financement	municipal	(règlement	d’emprunt	–	approba9on	90	jours)	



La ges:on du projet


• Appels	d’offres	nécessaires	(coûts	du	projet	et	fonds	publiques)	
•  Études	environmentales	(caractérisa9on	des	sols	–	faune	aqua9que)	
• Autorisa9ons	environmentales	(à	s’en	mordre	les	doigts	d’angoisse)		

• Aval	municipal	(propriétés	de	la	municipalité)	

•  License	sociale	(sou9en	de	la	communauté)	



Choses importantes


• Réunir	les	compétences	(bénévoles	…	Ingénieurs,	biologistes,	ges9onnaires	de	projets,	
rela9ons	publiques,	communica9ons,	comptable,	conseiller	municipal)	

• Prévoir	les	embûches	(logis9que,	technique,	poli9que)	
• Développer	des	rela9ons	de	confiance	avec	les	bailleurs	de	fonds	
•  Faciliter	une	prise-de-decision	efficace	(roles	et	responsabilités)	
• Prioriser	l’essen9el		
• Célébrer	les	réussites	
• Persister	(être	têtu)		



Il importe de…


• Bonifier	l’offre	touris9que	tout	en	assurant	l’équilibre	avec	le	milieu	
de	vie	(éviter	Disney	Land)	
• Préserver	l’âme	et	l’esprit	du	village	(authen9cité)	
•  Encadrer	le	développement	(Plan	par9culier	d’urbanisme	PPU,	règlementa9on	
municipale)	

• Bien	choisir	les	commerces	qui	ont	et	auront	pignon	sur	rue	



Quelques leçons


•  Les	erreurs	sont	parfois	des	opportunités	(le	premier	devis)	

• On	ne	peut	pas	tout	prévoir	(adaptabilité)	
• Chialer	ne	sert	a	rien	(un	peu	d’humour	SVP)	

•  Toute	vérité	n’est	pas	bonne	à	dire	
• Un	pe9t	verre	de	vin	arrange	bien	des	choses	
• On	a<rape	pas	les	mouches	avec	du	vinaigre	(vendre	le	projet	sur	ses	
avantages)	



Pour me joindre


• Claude	Giroux	Conseiller	Municipal	Village	de	Wakefield	Municipalité	
de	La	Pêche	
• Courriel:	henrigiroux@bell.net	
•  Tel:	(819)	459-1344		
• Cellulaire	:	(819)	712-7541	



Henri Giroux le chat


Merci	


